

(資料 3 別紙1) 令和4年度紐づけ実施概要

農業委員会様向け資料

令和5年 5月


1. 令和4年度の紐づけ作業状況

令和4年度業務として農業委員会サポートシステム上の全農地台帳に対して紐づけを実施し、令和5年4月1日より農業委員会サポートシステムにて紐づけ地図を利用可能な状態として提供開始。紐づけ実施した状況については以下の通り。

項目	状況
農地台帳	令和4年12月初旬時点断面の農業委員会サポートシステムの台帳データを基に紐づけを実施
地図	全市町村の地図XML（公共座標系のみ、公図等の任意座標系除く）、および令和4年12月16日の期限までに提供のあった地番図、農地ポリゴン等を用いて紐づけを実施
台帳更新	令和5年1月末までに台帳更新を実施された農地台帳(276件)については、1月末時点断面での台帳データにて紐づけを実施
機械紐づけ・ 手動紐づけ	農業委員会サポートシステムに存在する全農業委員会等の機械紐づけを実施(1,632件。なお令和3年度実施分含めると計1,645件)。 令和4年度紐づけ業務の中の手動紐づけ対象200地域の定義に対し、213農業委員会を実際の手動紐づけ対象としてご協力を頂いた。このうち台帳更新分47件を除いた農業委員会へフィードバックファイル（excel）を送付し確認、補正を実施頂いた

2. 令和4年度の紐づけ作業スケジュール

前頁で示した令和4年度での紐づけについて、以下のスケジュールにて実施。



3. (参考) 令和4年度での手動紐づけ作業に要した作業量 (一部情報が収集できたもののみ)

令和4年度で実施したうちの手動紐づけ作業について、フィードバックファイル (FBファイル) の確認を実施いただき、作業が完了したとのご報告と作業日数をアンケートで回答いただいた農業委員会様を抽出。

令和4年度では限られた期間 (2週間程度) で確認を行って頂いた経緯。修正対象件数や1日あたりの作業件数のばらつきは大きいですが、令和5年度の各農業委員会様での作業期間の目安の参考としてご確認頂きたい。

組織	台帳レコード総数	確認対象レコード数	修正数	作業日数	作業量/日
A農業委員会	10,005	2,432	1,765	1日	1,765
B農業委員会	95,091	12,291	6,695	2日	3,348
C農業委員会	25,982	5,237	630	9日以上	70
D農業委員会	64,383	41,647	1,116	2日	558
E農業委員会	18,591	10,549	184	3日	61
F農業委員会	29,231	13,662	237	9日以上	26
G農業委員会	17,996	4,050	145	4日	36
H農業委員会	45,408	8,750	199	3日	66
I農業委員会	25,404	3,284	54	3日	18
J農業委員会	61,509	13,461	112	3日	37
K農業委員会	74,736	3,032	88	3日	29
L農業委員会	59,686	14,485	35	3日	12

4. 紐づけ地図データの利用範囲について

紐づけ地図は以下のように農業委員会サポートシステム、現地確認アプリ、ワンデスクシステムで利用されるものです。特にワンデスクシステムで利用可能な地図は紐づけ地図のみであるため、紐づけ地図の整備がこれら業務実施のためにも重要になります。

令和5年度の紐づけ事業にて手動紐づけ（台帳更新等）の実施にご協力頂き、紐づけ地図の整備を推進していくようお願いいたします。

	農業委員会サポートシステム	現地確認アプリ	ワンデスクシステム
紐づけ地図（区画情報のみ） 令和4年度紐づけ実施事業にて作成	○	○※1 ※2	○
農地地図（ピン） 平成27年以降に作成・更新	○	○※1	-
農地地図（区画） 平成27年以降に作成・更新	○	○※1	-

※1：農委サポートシステムでいずれかの地図を選択

※2：令和5年7月より連携開始予定